ಇ) ಇಲ್ಲ

ಈ) ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಉ) ಪ್ರಸ್ತುತ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮೆ: ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್ಸ್‌ರವರ ಅರ್ಜಿಯು ಅನುಮತಿ ಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಬ್ಬಿನ ಪ್ರಮಾಣ 2500 ಮೆ. ಟನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಸಾಕಾಗುವುದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯ ಕುರಿತು

1478 - ಡಾ|| ಎ.ಬಿ. ಮಲಕರೆಡ್ಡಿ (ಯಾದಗಿರಿ) : ಮಾನ್ಯ ವಸತಿ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಉತ್ತರಿಸುವರೇ?

ಅ) ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೋರಮಂಗಲ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಎಂದು ಆರಂಭವಾಯಿತು.

ಆ) ಈ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ ಯಾವುದು?

ಇ) ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಈ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ) ಈ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವು ಅವಧಿ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದ್ದಿಯೇ?

ಉ) ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಲೂ ಮುಗಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲಸವೆಷ್ಟು?

ಊ) ಈ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 1996ರವರೆಗೆ ಮುಗಿಸಲಾಗುವುದೆ.

ಋ) ಒಂದು ವೇಳೆ ಮುಗಿಸದೇ ಹೋದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ [illegible] ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆಯೆ.

ಋೂ) ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೇನಾದರೂ ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಲಾಗುವುದೇ?

ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ (ವಸತಿ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರು) :

ಅ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದ ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 17-2-1995 ರಂದು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಆ) ಡಿಸೆಂಬರ್ 15, 1995ರ ಒಳಗೆ ಮುಗಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇ) ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 1200 ಮನೆಗಳನ್ನು (ಸೆಕ್ಟರ್ ಎ1, ಬಿ1 ಮತ್ತು ಸಿ1 ಗಳಲ್ಲಿ) ಡಿಸೆಂಬರ್ 15 1995 ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಗತಿಯು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

ಒಟ್ಟು ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಈಗ ಮಾಡಿದ್ದು	ಶೇ. ವಾರು	ವಿತರಣೆ
ಎ1 524	225	42.93	ಈಗ ತೋರಿಸಿರುವ ಮನೆ
ಬಿ1 444	201	45.27	ಗಳಿಗೆ ರೂಫಿಂಗ್ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು

ಸಿ1 440	174	39.54	ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳಾದ ಗೋಡೆ ಕಿಟಕಿ, ಬಾಗಿಲು ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ಪೇಟಿಂಗ್ ನೀರು, ವಿದ್ಯುತ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೆಲಸಗಳು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗಳಾದ ಹೊರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು, ಸ್ಯಾನಿಟರಿ, ವಿದ್ಯುತ್, ಸಬ್‌ಸ್ಟೇಷನ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರಂಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಪೂರೈಕೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 2ನೇ ಹಂತವನ್ನು 60 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಒಟ್ಟು 1338 ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸಗಳು ಪಾಯದ್ಯಃ ನೆಲಮಹಡಿಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.

ಈ) ಹೌದು ಅವಧಿ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ.

ಉ) ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಹಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಪರ್ಟ್ ಚಾರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ವಿವರ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ವಿವರಗಳಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಪರ್ಟ್ ಚಾರ್ಟ್‌ಗಳು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿವಾರ ಪೂರೈಸಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸದರಿ ಪರ್ಟ್ ಚಾರ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಮೊದಲನೆಯ ಹಂತದ ಕೆಲಸಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ 15, 1995 ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದು.

ಊ) ಮೊದಲನೆ ಹಂತದ ಕೆಲಸಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿ 1996ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಋ) ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಋೂ) ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಮಗ್ಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ

1477 - ಡಾ॥ ಎ.ಬಿ. ಮಲಕರೆಡ್ಡಿ (ಯಾದಗಿರಿ) : ಮಾನ್ಯ ಸಕ್ಕರೆ, ಜವಳಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಉತ್ತರಿಸುವರೇ?

ಅ) ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಮಗ್ಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮವನ್ನು ಎಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು?

ಆ) ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ನೌಕರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು?

ಇ) ಈ ನಿಗಮದ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯೇ?

ಈ) ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ?

ಉ) ಈ ಸ್ಥಳಾಂತರದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ವೆಚ್ಚವೇನು?

ಊ) ಈ ಸ್ಥಳಾಂತರದಿಂದ ಆಗುವ ಲಾಭವೇನು?

ಋ) ಈ ಸ್ಥಳಾಂತರವನ್ನು ಕುರಿತು ಯಾವುದಾದರೂ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೀರೆಯೇ?

VIII F-19